

實施進度

114.07
興建中

序號	項目	113 年							114-115 年	116 年						117 年	
		2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月-12 月	1-12 月	1-7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
1	事業計畫及權利變換計畫核定公告																
2	申請拆除執照及建造執照																
3	改良物殘餘價值補償																
4	申請更新期間稅捐減免																
5	土地補償金發放作業																
6	地上物騰空拆除																
7	工程施工																
8	申請使用執照																
9	送水送電																
10	申請測量																
11	釐正圖冊																
12	接管																
13	計算及找補差額價金																
14	產權登記																
15	申請更新後稅捐減免																
16	更新成果備查																